

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn (giai đoạn I)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2017 Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Công thương: Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp; Quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về đơn giá thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và TBA;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam”;

Căn cứ Văn bản số 539/UBND-NN&TNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện GPMB các hạng mục công trình Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên;

Căn cứ Văn bản số 608/SCT-QLNL ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Sở Công thương tỉnh Hà Nam Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán công trình;

Xét đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên (tại Tờ trình số 42/TTr-HĐBT ngày 21 tháng 6 năm 2018) và đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (tại Tờ trình số 12/TTr-TCKH ngày 22 tháng 6 năm 2018) Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn (giai đoạn I),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn (giai đoạn I), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Di chuyển đường điện 0,4kV phục vụ GPMB Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn (giai đoạn I).

2. Chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên.

3. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng tỉnh Hà Nam.

4. Chủ trì lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Kỹ sư Trương Đức Thiện.

5. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ GPMB Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Di chuyển đường dây 0,4kV nguồn TBA Hoành Uyển (khoảng cột 01-17) về sát mép lề đường bê tông và cách 0,5m để cấp điện cho các hộ dân. Đường điện mới sau di chuyển gồm 18 vị trí cột trồng mới.

- Cột điện sử dụng cột bê tông ly tâm PC8,5-4,3 theo TCVN 5847-2016. Móng cột loại móng M-PC8,5-4,3, M-2PC8,5-4,3, bê tông đúc móng tại chỗ mác 150# đá (2x4)cm, xi măng PC30, cát vàng.

- Dây dẫn sử dụng cáp nhôm vặn xoắn (4x70)mm². Dây xuống hòm công tơ Muller (2x7), (2x11)mm². Dây sau công tơ Cu/PVC tiết diện (2x4)mm².

- Tháo lắp hòm công tơ sang cột mới, bổ sung hòm công tơ.

- Phụ kiện: Xà XT-201T, sứ A20, tấm móc F20, kẹp hãm, đai thép không gỉ, khóa đai, chụp đầu cáp vặn xoắn, ghép GN2, đầu cốt đồng.

- Tiếp địa lắp lại cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m, điện trở tiếp địa $R \leq 10\Omega$.

7. Địa điểm xây dựng: huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

8. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư: **525.003.000 đồng.**

Bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm triệu không trăm linh ba ngàn đồng./

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 394.133.000đ.

+ Chi phí QLDA: 12.372.000đ.

+ Chi phí tư vấn ĐTXD: 48.758.000đ.

+ Chi phí khác: 23.339.000đ.

+ Chi phí dự phòng: 47.860.000đ.

+ Giá trị thanh lý vật tư thu hồi (tạm tính): 1.459.000đ.

10. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện: Giá trị: 35,031 triệu đồng gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chi phí thẩm định thiết kế và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (không bao gồm chi phí thanh lý vật tư thu hồi): Giá trị: 63,706 triệu đồng, gồm:

+ Chi phí quản lý dự án: 12,372 triệu đồng.

+ Chi phí khác: 3,474 triệu đồng.

+ Chi phí dự phòng: 47,860 triệu đồng.

* Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Giá trị: 427,725 triệu đồng. Kế hoạch cụ thể như sau:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn
Gói thầu số 1: Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)	405,957	Chỉ định thầu rút gọn	Trộn gói	Quý II/2018	30 ngày	Theo Mục 10 Điều 1 của QĐ này
Gói thầu số 2: Giám sát thi công	13,826	Chỉ định thầu rút gọn	Trộn gói	Quý II/2018	Suốt thời gian thi công	
Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình	1,505	Chỉ định thầu rút gọn	Trộn gói	Quý II/2018	Suốt thời gian thi công	
Gói thầu số 4: Kiểm toán	6,437	Chỉ định thầu rút gọn	Trộn gói	Sau khi thi công xong	15 ngày	

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và quy định phân cấp của UBND tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc nhà nước Duy Tiên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Liên